**ข้อมูลพื้นฐานระดับกิจกรรมย่อย (โครงการของจังหวัด)**

**ชื่อโครงการ : พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งผลผลิตทางการเกษตร**

กิจกรรม : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตร วงเงิน ๓,๖๔๐,๐๐๐ บาท

สายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๑-บ้านโพนทอง ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

**หน่วยดำเนินการ** : ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองชัยภูมิ **ผู้รับผิดชอบ** : นายเจนเจตน์ เจนนาวิน

**ตำแหน่ง** : นายอำเภอเมืองชัยภูมิ **โทรศัพท์** : ๐๔๔ - ๘๑๑๘๙๘

**(๑) หลักการและเหตุผล**

**(๑.๑) ที่มา : (ระบุจุดริเริ่มที่ทำให้เกิดโครงการ)**

คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ด้านการส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน ไว้ดังนี้ ข้อ ๗.๕ ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกจากฐานการผลิตในชุมชนสู่แหล่งแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าทั้งภายในประเทศและเชื่อมโยงกับอาเซียน เพื่อยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการรายย่อยสู่ตลาดที่กว้างขวางยิ่งขึ้นทั้งในประเทศและระหว่างประเทศและขณะเดียวกันก็ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจแก่พื้นที่ต่างๆ ภายในประเทศด้วย

จังหวัดชัยภูมิได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดด้านการพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยกำหนดกลยุทธในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ คือ “พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเกษตร การกระจายทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรในระดับชุมชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตร

**(๑.๒) สภาพปัญหา/ความต้องการ**

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๑-บ้านโพนทอง ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ปัจจุบันเส้นทางสายดังกล่าวได้ชำรุดเสียหายเป็นส่วนใหญ่ตามอายุการใช้งานและขาดงบประมาณที่จะบำรุงรักษา อำเภอพิจารณาเห็นว่าหากปล่อยไว้จะเป็นอันตรายต่อประชาชนผู้ใช้เส้นทาง และสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อาศัยอยู่ตลอดแนวเส้นทางสายดังกล่าวที่ได้รับผลกระทบจากฝุ่นละอองอันเนื่องมาจากการใช้รถใช้ถนน

อำเภอเมืองชัยภูมิจึงมีความจำเป็นจะต้องดำเนินการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงน้ำดื่มห้าดาว บ้านน้ำพุปางวัว ให้ได้มาตรฐาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ใช้เส้นทางมีความปลอดภัย และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรถึงผู้บริโภคได้รวดเร็ว รวมทั้งสุขภาพอนามัยของประชาชน

(๑.๓) **ความเร่งด่วน** : เร่งด่วนมากเนื่องจากเส้นทางดังกล่าวได้ก่อสร้างมาเป็นระยะเวลานาม ขาดการบำรุงรักษา ถนนบางส่วนใหญ่ได้ชำรุดเสียหายในช่วงฤดูฝนน้ำท่วมขังบนผิวการจราจรบางจุดและในช่วงฤดูแล้งจะมีฝุ่นละอองในขณะที่มีการใช้รถใช้ถนน ประชาชนได้รับผลกระทบด้านสุขภาพและอนามัย

(๒) **ข้อมูลทั่วไปของโครงการ**

(๒.๑) **วัตถุประสงค์ของโครงการ**

(๑) เพื่อให้ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนได้อย่างปลอดภัยจากอุบัติเหตุ

(๒) เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมขนส่ง ลำเลียงผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็ว

(๓) เพื่อลดมลภาวะทางอากาศจากฝุ่นละออง

(๒.๒) **ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด**

ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ (เลือกเพียงข้อเดียว)

☑ พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

☐ พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

☐ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

☐ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(๒.๓) **ลักษณะโครงการ**

☑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ☐ การพัฒนาด้านสังคม ☐ ด้านการบริหารจัดการ

☐ การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ☐ ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ

(๒.๔) **สถานภาพของโครงการ**

☐ โครงการเดิม ☑ โครงการใหม่

(๒.๕) **ประเภทของโครงการ**

☐ พัฒนา ☑ ดำเนินการปกติ

(๒.๖) **ระยะเวลาดำเนินโครงการ** : ๖ เดือน เริ่มต้น ตุลาคม ๒๕๖๐ สิ้นสุด มีนาคม ๒๕๖๑

(๒.๗) **สถานที่ดำเนินโครงการ** สายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๑-บ้านโพนทอง ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

**กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้เสีย**

(๓.๑) **กลุ่มเป้าหมาย** : ประชาชนผู้ใช้เส้นทางในการสัญจร

(๓.๒) **ผู้มีส่วนได้เสีย** : ประชาชนบริเวณตลอดแนวสองฝั่งถนน

**(๓) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ**

**(๔.๑) เป้าหมายโครงการ**

| ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | ปี ๒๕๖๐ แผน (ผล) | ปี ๒๕๖๑ แผน | ปี ๒๕๖๒ แผน | ปี ๒๕๖๓ แผน | ปี ๒๕๖๔ แผน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| เส้นทางคมนาคมได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน | สาย | | ๑ | | | |

ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตุลาคม ๒๕๕๙- กันยายน ๒๕๖๐)

**(๔.๒) ผลลัพธ์** : ประชาชนที่ใช้เส้นทางได้รับความปลอดภัย และขนส่งผลผลิตทางการเกษตรถึงผู้บริโภคได้รวดเร็ว ผลิตไม่เสียหายจากการขนส่ง รวมทั้งสุขภาพอนามัย

**(๔.๓) ผลกระทบ**

เชิงบวก : ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมอย่างปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตดีเพิ่มขึ้น ผลิตส่งออกสู่ตลาดได้รวดเร็วขึ้น

เชิงลบ : -

**(๔) กิจกรรมในการดำเนินงานของโครงการ**

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตร สายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ - บ้านโพนทอง ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕เมตร

**พิกัด**.....

**(๖) วิธีการดำเนินงาน** ☐ ดำเนินการเอง ☑ จ้างเหมา

**(๗) วงเงินโครงการ**

| **ปีงบประมาณ** | **เงินงบประมาณ (บาท)** | **เงินนอกงบประมาณ (บาท)** | **รวมทั้งสิ้น (บาท)** |
|---|---|---|---|
| ๒๕๖๐<br>๒๕๖๑<br>๒๕๖๒<br>๒๕๖๓<br>๒๕๖๔ | ๓,๖๔๐,๐๐๐.- | | ๓,๖๔๐,๐๐๐.- |
| **รวมทั้งสิ้น** | ๓,๖๔๐,๐๐๐.- | | ๓,๖๔๐,๐๐๐ |

(๘) รายละเอียดวงเงินของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

| รายการ | งบประมาณ (บาท) | เงินนอกงบประมาณ (บาท) |
|---|---|---|
| งบดำเนินงาน<br>- ค่าตอบแทน<br>- ค่าใช้สอย<br>- ค่าวัสดุ<br>งบลงทุน<br>- ค่าครุภัณฑ์<br>- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง<br>งบเงินอุดหนุน<br>งบรายจ่ายอื่น | ๓,๖๔๐,๐๐๐.-<br>(รายละเอียดตามประมาณการแนบท้าย) | |
| **รวมทั้งสิ้น** | **๓,๖๔๐,๐๐๐.-** | |

(๙) แผนการดำเนินงาน

| ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุเป็นรายกิจกรรม) | จำนวนหน่วยนับ | วงเงิน (บาท) | ห้วงระยะเวลาดำเนินการ (ไตรมาส) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตร สายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ -บ้านโพนทอง ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร | ๑ แห่ง | ๓,๖๔๐,๐๐๐.- | | / | | |
| **รวมทั้งสิ้น** | | **๓,๖๔๐,๐๐๐.-** | | / | | |

(๑๐) **แผนการเบิกจ่ายเงิน**

| กิจกรรมหลัก | งบประมาณ (บาท) | แผนการใช้จ่ายเงิน | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
| ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตร สายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๑-บ้านโพนทอง ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร | ๓,๖๔๐,๐๐๐ | | ๓,๖๔๐,๐๐๐ | | |
| **รวมทั้งสิ้น** | ๓,๖๔๐,๐๐๐ | | ๓,๖๔๐,๐๐๐ | | |

(๑๑) **ความพร้อมของโครงการ**

(๑๑.๑) **พื้นที่ดำเนินโครงการ**

☑ ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถดำเนินการได้ทันที

☐ อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว

☐ อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

☐ อยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๑๑.๒) **แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน**

☑ มีและสมบูรณ์

☐ มีแต่ยังไม่สมบูรณ์

☐ ไม่มี

(๑๑.๓) **ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ**

- บุคลากรมีประสบการณ์ ☑ ทั้งหมด ☐ บางส่วน ☐ ไม่มีประสบการณ์
- เครื่องมือดำเนินการ ☑ มีความพร้อมดำเนินการได้ทันที
  ☐ มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
  ☐ ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
- เทคนิคในการบริหารจัดการ ☑ มีประสบการณ์สูง
  ☐ มีประสบการณ์ปานกลาง
  ☐ ไม่มีประสบการณ์

(๑๒) **วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ**

มอบให้องค์การบริหารส่วนตำบล.....บริหารจัดการและดูแลบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

(๑๓) **ปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัด : -**

(๑๔) **แนวทางแก้ไข : -**

(๑๕) **ผู้เสนอโครงการ**

(นาย.....)

นายอำเภอ.....

(๑๖) **ผู้เห็นชอบโครงการ**

(นายวิทยา มากปาน)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

**โครงการ : พัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งผลผลิตทางการเกษตร**

**กิจกรรม** : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตร สายแยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ - บ้านโพนทอง ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

**วงเงิน** ๓,๖๔๐,๐๐๐ บาท

(๑๗) **ผู้อนุมัติโครงการ**

(นายชูศักดิ์ ตรีสาร)

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

**ข้อมูลพื้นฐานระดับกิจกรรมย่อย (โครงการของจังหวัด)**

**ชื่อโครงการ :** พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร

**กิจกรรม :** ขุดลอกลำห้วยโสกน้ำขาว หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านเดื่อ **วงเงิน** ๑,๒๓๗,๘๐๐ บาท
อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

**หน่วยดำเนินการ** : อำเภอเกษตรสมบูรณ์ **ผู้รับผิดชอบ** : นายสราวุธ จิรพิทักษ์กุล

**ตำแหน่ง** : นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์ **โทรศัพท์** : ๐๔๔ – ๘๖๙๑๑๕

**(๑) หลักการและเหตุผล**

**(๑.๑) ที่มา : (ระบุจุดริเริ่มที่ทำให้เกิดโครงการ)**

คณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ไว้ดังนี้ ข้อ ๙ การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่าง การอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ข้อย่อยที่ ๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติ ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ จัดให้มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศและมีกระบวนการบูรณาการแผนงาน และงบประมาณร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดทำแผนงานโครงการไม่เกิดความซ้ำซ้อน มีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับทิศทางและนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยจัดตั้งหรือกำหนดกลไกในการบริหารจัดการน้ำพร้อมทั้งมีการนำเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงมาใช้ในระบบของการบริหารจัดการน้ำและการเตือนภัย

จังหวัดชัยภูมิได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดด้านการพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ คือ “การบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทานโดยก่อสร้างระบบชลประทานขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก เพื่อบรรเทาอุทกภัย ภัยแล้ง และเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน้ำ

**(๑.๒) สภาพปัญหา/ความต้องการ**

พื้นที่ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตร เกษตรกรมีอาชีพปลูกข้าว ปลูกมัน ปลูกอ้อย และพืชเกษตรอื่นๆ เป็นต้น การเกษตรจะต้องอาศัยจากธรรมชาติ (น้ำฝน) เป็นหลักเนื่องจากพื้นที่ยังขาดแหล่งน้ำที่ใช้กักเก็บน้ำ จึงทำให้เกษตรกรประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำมาตลอด ส่งผลให้พืชที่ปลูกได้รับความเสียหาย ผลผลิตทางการเกษตรไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย คุณภาพต่ำกว่ามาตรฐาน ตามที่ตลาดต้องการทำให้จำหน่ายไม่ได้ราคา ดังนั้นจึงจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น

อำเภอเกษตรสมบูรณ์จึงมีความจำเป็นจะต้องดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำลำห้วยโสกน้ำขาว หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านเดื่อ เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำได้เต็มปริมาณความจุ สำหรับนำน้ำไปใช้ในภาคการเกษตร

(๑.๓) **ความเร่งด่วน** : เร่งด่วนมากเนื่องจากจะต้องเก็บกักน้ำในช่วงที่มีปริมาณน้ำมากไว้ใช้ในช่วงที่ปริมาณน้ำน้อย

**(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ**

**(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ**

(๑) เพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในตำบลบ้านเดื่อ ได้แก่ นาข้าว มันสำปะหลัง อ้อย

(๒) เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทานของจังหวัดที่มีปริมาณค่อนข้างต่ำให้สูงขึ้น

(๓) เพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้ได้ปริมาณมากขึ้น

**(๒.๒) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด**

ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ (เลือกเพียงข้อเดียว)

☑ พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

☐ พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน

☐ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

☐ พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

**(๒.๓) ลักษณะโครงการ**

☑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ☐ การพัฒนาด้านสังคม ☐ ด้านการบริหารจัดการ

☐ การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ☐ ด้านการรักษาความมั่นคงและความสงบ

**(๒.๔) สถานภาพของโครงการ**

☐ โครงการเดิม ☑ โครงการใหม่

**(๒.๕) ประเภทของโครงการ**

☐ พัฒนา ☑ ดำเนินการปกติ

**(๒.๖) ระยะเวลาดำเนินโครงการ** : ๖ เดือน เริ่มต้น ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ สิ้นสุด ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

**(๒.๗) สถานที่ดำเนินโครงการ** หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

**(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้เสีย**

**(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย** : กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว มันสำปะหลัง อ้อย และพืชเกษตรอื่นๆ หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

**(๓.๒) ผู้มีส่วนได้เสีย** : -

**(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ**

**(๔.๑) เป้าหมายโครงการ**

| ตัวชี้วัด | หน่วยนับ | ปี ๒๕๖๐ แผน (ผล) | ปี ๒๕๖๑ แผน | ปี ๒๕๖๒ แผน | ปี ๒๕๖๓ แผน | ปี ๒๕๖๔ แผน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| แหล่งน้ำได้รับการพัฒนาให้สามารถกักเก็บน้ำได้เต็มปริมาณความจุ | แห่ง | | ๑ | | | |

ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ตุลาคม ๒๕๕๙- กันยายน ๒๕๖๐)

**(๔.๒) ผลลัพธ์** : ราษฎรจำนวน ๑ หมู่บ้าน (หมู่ที่ ๖) ได้รับประโยชน์สูงสุด และสามารถส่งน้ำให้พื้นที่การเกษตรประมาณ ๑,๒๐๐ ไร่ ราษฎรจำนวน ๑,๐๐๐ ครัวเรือน

**(๔.๓) ผลกระทบ**

เชิงบวก : ราษฎรมีแหล่งน้ำต้นทุนไว้ใช้เพื่อการเกษตร มีรายได้เพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตเพิ่มขึ้น ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวเพิ่มขึ้น

เชิงลบ : -

**(๕) กิจกรรมในการดำเนินงานของโครงการ**

ดำเนินการขุดลอกลำห้วยโสกน้ำขาว หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ยาว ๑,๑๐๐ เมตร กว้าง ๓๐ เมตร ลึก ๒.๕ เมตร ปริมาตรดินขุด ๕๒,๗๐๐ ลูกบาศก์เมตร

พิกัด.....

**(๖) วิธีการดำเนินงาน** ☐ ดำเนินการเอง ☑ จ้างเหมา

**(๗) วงเงินโครงการ**

| ปีงบประมาณ | เงินงบประมาณ (บาท) | เงินนอกงบประมาณ (บาท) | รวมทั้งสิ้น (บาท) |
|---|---|---|---|
| ๒๕๕๙<br>๒๕๖๐<br>๒๕๖๑<br>๒๕๖๒<br>๒๕๖๓ | ๑,๒๗๕,๘๐๐.- | | ๑,๒๗๕,๘๐๐.- |
| **รวมทั้งสิ้น** | ๑,๒๗๕,๘๐๐.- | | ๑,๒๗๕,๘๐๐.- |

(๘) รายละเอียดวงเงินของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

| รายการ | งบประมาณ (บาท) | เงินนอกงบประมาณ (บาท) |
|---|---|---|
| งบดำเนินงาน<br>- ค่าตอบแทน<br>- ค่าใช้สอย<br>- ค่าวัสดุ<br>งบลงทุน<br>- ค่าครุภัณฑ์<br>- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง<br>งบเงินอุดหนุน<br>งบรายจ่ายอื่น | ๑,๒๓๕,๘๐๐.-<br>(รายละเอียดตามประมาณการแนบท้าย) | |
| **รวมทั้งสิ้น** | ๑,๒๓๕,๘๐๐.- | |

(๙) แผนการดำเนินงาน

| ขั้นตอนการดำเนินงาน (ระบุเป็นรายกิจกรรม) | จำนวนหน่วยนับ | วงเงิน (บาท) | ห้วงระยะเวลาดำเนินการ (ไตรมาส) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ๑ | ๒ | ๓ | ๔ |
| ขุดลอกลำห้วยโสกน้ำขาว หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร ลึก ๒.๕ เมตร ปริมาตรดินขุด ๕๒,๗๐๐ ลูกบาศก์เมตร | แห่ง | ๑,๒๓๕,๘๐๐.- | | / | | |
| **รวมทั้งสิ้น** | | ๑,๒๓๕,๘๐๐.- | | / | | |

(๑๐) **แผนการเบิกจ่ายเงิน**

| กิจกรรมหลัก | งบประมาณ (บาท) | แผนการใช้จ่ายเงิน | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ไตรมาส ๑ | ไตรมาส ๒ | ไตรมาส ๓ | ไตรมาส ๔ |
| ขุดลอกลำห้วยโสกน้ำขาว หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ กว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร ลึก ๒.๕ เมตร ปริมาตรดินขุด ๔๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร | ๑,๒๓๕,๘๐๐.- | | ๑,๒๓๕,๘๐๐.- | | |
| **รวมทั้งสิ้น** | ๑,๒๓๕,๘๐๐ | | ๑,๒๓๕,๘๐๐ | | |

(๑๑) **ความพร้อมของโครงการ**

(๑๑.๑) **พื้นที่ดำเนินโครงการ**

☑ ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถดำเนินการได้ทันที

☐ อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว

☐ อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย

☐ อยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสมและคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๑๑.๒) **แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน**

☑ มีและสมบูรณ์

☐ มีแต่ยังไม่สมบูรณ์

☐ ไม่มี

(๑๑.๓) **ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ**

- บุคลากรมีประสบการณ์ ☑ ทั้งหมด ☐ บางส่วน ☐ ไม่มีประสบการณ์
- เครื่องมือดำเนินการ ☑ มีความพร้อมดำเนินการได้ทันที
  ☐ มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
  ☐ ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
- เทคนิคในการบริหารจัดการ ☑ มีประสบการณ์สูง
  ☐ มีประสบการณ์ปานกลาง
  ☐ ไม่มีประสบการณ์

**(๑๒) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ**

มอบให้องค์การบริหารส่วนตำบล.....บริหารจัดการและบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

**(๑๓) ปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัด :** -

**(๑๔) แนวทางแก้ไข :** -

**(๑๕) ผู้เสนอโครงการ**

(นาย.....)

นายอำเภอ.....

**(๑๖) ผู้เห็นชอบโครงการ**

(นายวิทยา มากปาน)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

**โครงการ :** พัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร

**กิจกรรม :** ขุดลอกลำห้วยโสกน้ำขาว หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

**วงเงิน** ๑,๒๓๗,๘๐๐ บาท

**(๑๗) ผู้อนุมัติโครงการ**

(นายชูศักดิ์ ตรีสาร)

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ