


การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดชัยภูมิ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ
โทรศัพท์. ๐๔๔-๘๑๑๕๗๓ ต่อ ๒๘ – ๓๐
โทรสาร. ๐๔๔-๘๑๑๕๗๓ ต่อ ๒๗

การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดชัยภูมิ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐


จังหวัดได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

วงเงินที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น	จำนวนเงิน	๓๐๒,๒๘๔,๖๐๐ บาท
งบลงทุน	จำนวนเงิน	๒๕๒,๒๒๒,๒๐๐ บาท
งบดำเนินงาน	จำนวนเงิน	๔๐,๐๖๒,๔๐๐ บาท
รายจ่ายอื่น	จำนวนเงิน	๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท




สรุปการดำเนินงานงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ผลการเบิกจ่าย)


งบลงทุน	๒๕๒,๒๒๒,๒๐๐ บาท
เบิกจ่ายแล้ว	๑๙๙,๗๔๐,๐๐๐ บาท
คิดเป็นร้อยละ	๗๘.๙๘



งบดำเนินงาน ๔๐,๐๖๒,๔๐๐ บาท
เบิกจ่ายแล้ว ๓๔,๕๖๐,๐๐๐ บาท
คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๐๐




งบรายจ่ายอื่น ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
เบิกจ่ายแล้ว ๔,๒๘๔,๖๑๘ บาท
คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๐๐



วิธีการดำเนินการจัดหา

๑. วิธีประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร้อยละ ๗๐
๒. วิธีเฉพาะเจาะจง ร้อยละ ๒๕
๓. วิธีอื่น ๆ ร้อยละ ๕



ความเสี่ยงในการดำดเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

๑. การแจ้งจัดสรรงบประมาณเร่งด่วนกำหนดเงื่อนเวลาในการปฏิบัติ อาจจะทำให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วนถูกต้อง/และเป็นระเบียบใหม่
๒. ไม่สามารถดำเนินการตามระเบียบฯ ขั้นตอนและเงื่อนเวลาที่กำหนด
๓. เจ้าหน้าที่พัสดุที่เกี่ยวข้องกับงานมีความรู้และทักษะไม่เพียงพอเนื่องจากวิธีการจัดหา
๔. เจ้าหน้าที่พัสดุที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลที่ใช้ประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่สมบูรณ์
๕. การกำหนดราคากลางใหม่ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและการปฏิบัติตามระเบียบฯที่กำหนด
๖. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามกำหนดแผน

แนวทางการแก้ไข

๑. การกำหนดแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้เหมาะสมกับห้วงเวลาดำเนินงาน
๒. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ถือปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด
๓. เตรียมข้อมูลรายละเอียดงบประมาณที่ได้รับเพื่อดำเนินการจัดหาตามขั้นตอน
๔. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง