


การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดชัยภูมิ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ
โทรศัพท์. ๐๔๔-๘๑๑๕๗๓ ต่อ ๒๘ – ๓๐
โทรสาร. ๐๔๔-๘๑๑๕๗๓ ต่อ ๒๗

การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดชัยภูมิ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑


จังหวัดได้รับจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

วงเงินที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น	จำนวนเงิน	๓๑๘,๕๕๕,๔๐๐ บาท
งบลงทุน	จำนวนเงิน	๒๒๘,๕๕๒,๕๐๐ บาท
งบดำเนินงาน	จำนวนเงิน	๗๕,๓๗๗,๔๐๐ บาท
รายจ่ายอื่น	จำนวนเงิน	๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
เงินเหลือจ่าย	จำนวนเงิน	๔,๖๒๕,๕๐๐ บาท



สรุปการดำเนินงานงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ผลการเบิกจ่าย)


งบลงทุน ๒๒๘,๕๕๒,๕๐๐.๐๐ บาท
เบิกจ่ายแล้ว ๙๓,๕๘๒,๗๗๕.๔๙ บาท
คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๙๔



งบดำเนินงาน ๗๕,๓๗๗,๔๐๐.๐๐ บาท
เบิกจ่ายแล้ว ๒๓,๗๔๙,๔๐๒.๓๙ บาท
คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๕๐




งบรายจ่ายอื่น ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
เบิกจ่ายแล้ว ๗,๗๘๓,๑๐๐ บาท
คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๘๓



วิธีการดำเนินการจัดหา

๑. วิธีประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร้อยละ ๗๐
๒. วิธีเฉพาะเจาะจง ร้อยละ ๒๕
๓. วิธีอื่น ๆ ร้อยละ ๕



ความเสี่ยงในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

๑. การแจ้งจัดสรรงบประมาณเร่งด่วนกำหนดเงื่อนเวลาในการปฏิบัติ อาจจะทำให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วนถูกต้อง/และเป็นระเบียบใหม่
๒. ไม่สามารถดำเนินการตามระเบียบฯ ขั้นตอนและเงื่อนเวลาที่กำหนด
๓. เจ้าหน้าที่พัสดุที่เกี่ยวข้องกับงานมีความรู้และทักษะไม่เพียงพอเนื่องจากวิธีการจัดหา
๔. เจ้าหน้าที่พัสดุที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลที่ใช้ประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่สมบูรณ์
๕. การกำหนดราคากลางใหม่ตามมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณและการปฏิบัติตามระเบียบฯที่กำหนด
๖. การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามกำหนดแผน

แนวทางการแก้ไข

๑. การกำหนดแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้เหมาะสมกับห้วงเวลาดำเนินงาน
๒. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ถือปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด
๓. เตรียมข้อมูลรายละเอียดงบประมาณที่ได้รับเพื่อดำเนินการจัดหาตามขั้นตอน
๔. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง